

Kokousaika	Tiistai 25.6.2019 klo 11.00-13.00	
Kokouspaikka	Kunnanhallituksen huone	
Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Ari Berg Vesa Berg Vuokko Ahoranta Vesa Huuskonen Hanna Aalto Antti Paajanen Sarri Aalto Sami Sinkkonen Ulla Kujanpää	puheenjohtaja Siht.
Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste)		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	todettiin	
Asiat	45. Kirjolankoulun erikoissunnittelijoiden valinta 46. Saapuneet kirjelmät 47. Käytännön päätökset suunnitteluun liittyen 48. Muut asiat	
Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Sovittiin, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan pöytäkirjan tarkastajien toimesta.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Ari Berg	Pöytäkirjanpitäjä Vesa Berg
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Pöytäkirjan tarkastajat Hanna Aalto	 Ulla Kujanpää
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä		

Parikkalan kunta

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

25.6.2019

45. Kirjolankoulun erikoissuunnittelijoiden valinta

KirjStmk. 25.6.2019.2019 § 45

Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi

Parikkalan kunnanvaltuusto on 10.12.2018 kokouksessa hyväksynyt kunnanhallituksen esittämällä tavalla 8,5 miljoonan euron määrärahan Kirjolan koulu 2020 -hankkeeseen ja valtuuttanut kunnanhallituksen jatkamaan hankkeen toteuttamista.

Hankkeen erikoissuunnittelijoiden valintaan liittyvä tarjouspyyntö julkaistiin 26.4.2019 ja tarjousten jättöaika päättyi 15.5.2019. Tarjoukset avattiin 16.5.2019.

Rakennesuunnitteluun jättivät tarjouksen Imatran Juva Oy ja Insinööritoimisto Tanskanen Oy. LVIA-suunnitteluun jättivät tarjouksen Etteplan Oy, Sitowise Oy Savonlinna ja Granlund Oy. Sähkösuunnitteluun jättivät tarjouksen Sitowise Oy Kotka, Etteplan Oy, Sähkösuunnittelu Varpiola Oy, Granlund Oy, Shs-sähkö Oy, Ramboll Oy, Sähköinsinööritoimisto Kempainen Oy, Sähköinsinööritoimisto Jormakka Oy ja Kouvola Jh-suunnittelu Oy.

Kunnanhallituksen 13.3.2018 nimeämä Kirjolan koulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunta on 16.5.2019 kokouksessa käsitellyt erikoissuunnittelijoiden valintaa. Toimikunta esittää, että kunnanhallitus päättää erikoissuunnittelijoiden valinnasta 24.5.2019 kokouksessa.

Erikoissuunnittelijat rakennesuunnittelu

Sirpa Hirvonen Insinööritoimisto Tanskanen Oy
Jouko Tanskanen Insinööritoimisto Tanskanen Oy

LVIA-suunnittelu

Antti Salmela LVIA-suunnittelija Satowise Oy

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelun valinnasta on tullut määräajassa valitus joka käsitellään 25.6.2019 kunnanhallituksen kokouksessa, valituksessa pyydetään oikaisemaan pisteytystä ja asia on perusteltu.

PÄÄTÖS: Toimikunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Parikkalan kunta

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta 25.6.2019

46. Saapuneet kirjelmät

KirjStmk 25.6.2019 § 46

Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi

Kirjolankoulun suunnitteluun on tullut palautetta kuntalaisilta asiat tuodaan suunnittelutoimikunnan tietoon.

4.6.2019 saapunut kirje Kirjolan alakoulun opettajat.

18.6.2019 K-suunnittelun palaveri palo- ja pelastusviranomaisen asioista.

14.6.2019 Parikkalan urheilijoiden voimailujaoston kirje

4.6.2019 Laadittu kannanotto useita allekirjoittaneita.

PÄÄTÖS: Toimikunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.
Jatkossa kirjelmät viranhaltioiden kautta.

--	--	--	--	--

Parikkalan kunta

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

25.6.2019

47. Käytännön päätökset suunnitteluun liittyen

KirjStmk 25.6.2019 § 47

Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi

Suunnittelutoimikunnan pitäisi tehdä seuraavat linjaratkaisut.

- Varustetaanko koulurakennus aurinkoenergiaa hyödyntäen
- Tulevan koulurakennuksen lämmitysmuoto
- Varaudutaanko nykyiseen jakelukeittiöön joka on suunnitelmassa vai n.4 kertaa suurempaan keskuskeittiöön kustannukset laajennuksen myötä 4 kertais-tuvat.
- Säilytetäänkö juhlasali vai puretaanko pois.

PÄÄTÖS: Koulurakennus varustetaan aurinkoenergiaa hyödyntäen. Lämmitysmuodosta tilataan ulkopuoliselta asiantuntijalta vertailulaskelma maalämpö / kaukolämpö. Keittiö toteutetaan jakelukeittiönä ja otetaan suunnittelussa huomioon mahdollinen muutos v. 2025 valmistuskeittiöksi. Suunnittelua jatketaan siten että nykyinen juhlasalisiipi puretaan kokonaisuudessaan pois ja korvaavia tiloja ei rakenneta. Puurakentamisen yksityiskohdat ratkaistaan seuraavassa kokouksessa.

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta 25.6.2019

48. Muut asiat

KirjStmk 25.6.2019 § 48

Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi

Muut asiat:

Seuraava kokoontuminen 12.08.2019 klo 14.00

PÄÄTÖS: Toimikunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

--	--	--	--	--