

Kokousaika	Tiistai 5.2.2019 klo 09.00-11.35	
Kokouspaikka	Kunnanhallituksen huone	
Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Ari Berg Vuokko Ahoranta Sami Sinkkonen Antti Paajanen Ulla Kujanpää Vesa Huuskonen Sarri Aalto Hanna Aalto Vesa Berg Heikki Määttänen	puheenjohtaja
Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste)	Kutsuttuina asiantuntijoina:	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	todettiin	
Asiat	23. Kirjolan kouluhanke 2020 pääsuunnittelu 24. Kouluvierailun päättäminen 25. Muut asiat / seuraava kokous	
Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka lähetetään kokouksen jälkeen jäsenille sähköpostilla kommentteja varten.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Ari Berg	Pöytäkirjanpitäjä Heikki Määttänen
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Vuokko Ahoranta	Hanna Aalto
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä		

Kirjolan kouluhanke 2020 pääsuunnittelu

KirjStmk 05.02.2019 §23

Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti heikki.maattanen@parikkala.fi

Pääsuunnittelu kilpailutettiin julkisten hankintojen periaatteiden mukaisesti. Kilpailutuksen perustana oli hyväksytty hankesuunnitelma. Tarjouspyyntö julkaistiin 27.12.2018 ja tarjousten jättöaika päättyi 24.1.2019. Tarjouksia saatiin viideltä arkkitehtitoimistolta. Pääsuunnittelun kustannukset menevät noin 100 000€ tasolle, joten hallinnollisen päätöksen suunnittelijavalinnasta tekee kunnanhallitus.

Tiedoksi: Tarjouspyyntökirje ja tarjousten avauspöytäkirja.

Tarjouksista on tehty selkoa ja taustojen tunnustelua pisteytystä varten on aloitettu yhteistyössä sivistystoimen ja teknisten henkilöiden kanssa.

Tiedoksi: Alustava selonteko tarjouksista.

Toimikunta käsittelee pääsuunnittelijan valintaa ja antaa evästyttä valintakäsittelyyn.

PÄÄTÖS: Toimikunta keskusteli asiasta tarjouksien alustavan vertailun perusteella laajasti. Toimikunta päätti, että tarjouksien taustaselvittelyä jatketaan täsmällisemmän esityksen saamiseksi. Viranhaltijat selvittelevät tarjoajien referenssejä edelleen. Täsmennetty esitys käsitellään sähköpostikokouksessa 6-7.2.2019. Tavoitteena on saada esitys kunnanhallituksen käsiteltäväksi 12.2.2019 kokoukseen.

Parikkalan kunta

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

05.02.2019

32

Kouluvierailun päättäminen

KirjStmk 05.02.2019 § 24

Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti heikki.maattanen@parikkala.fi

Toimikunta teki periaatepäätöksen tutustumiskäynnistä hirrestä toteutettuun koulu-kohteeseen. Tutustumismatkan alustava toteutusaika on ollut, lähtö 12.2 kunnanhallituksen jälkeen ja paluu seuraavana iltana. Selvittelyjen mukaan puurakenteisia kouluja on toteutettu mm. Kuhmo Tuupala CLT-levyä (ristiin liimattu puulevy). Iisalmi Peltosalmi, hirsirakenteinen koulu (alakoulu), Pudasjärvi, hirsirakenteinen koulukeskus.

Alustavasti keskusteluissa ollut Kuhmon ja Iisalmen kierros on toteutettavissa hyvin yhden yön kestolla, Pudasjärvi tuntuisi toisaalta kiinnostavalta kohteelta, mutta matka sinne on haastavampi?

Toimikunta päättää kouluvierailun matkasuunnitelmasta.

PÄÄTÖS: Toimikunta keskusteli matkasuunnitelmasta. Päätettiin matkan järjestämisestä 12.2-13.2.2019. Kohteina Kuhmon Tuupalan ja Iisalmen peltosalmen koulut.

Rehtori laatii matkaohjelman ja sopii matkajärjestelyistä.

Parikkalan kunta

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

05.02.2019

33

Muut asiat / seuraava kokous

KirjStmk 05.02.2019 § 25

Valmistelija Heikki Määttänen puh.040 5134836 sähköposti heikki.maattanen@parikkala.fi

Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja päätetään seuraavasta kokouksesta

PÄÄTÖS: Päätettiin sähköpostikokouksesta ke 6.2 klo 16.00 alkaen, kuittausaika päättyy 7.2.klo 10.00. Ellei osallistuja kuittaa lainkaan, häntä ei merkitä osallistujaksi. Asiana on täsmennetty esitys suunnittelijavalinnasta.

Sovittiin matkakokouksesta koulujen tutustumiskierroksen paluumatkalla. Asiana esittelykohteista saadut kokemukset.

--	--	--	--	--